Ablauf-/ Bauzeitenplan

BV: Rekonstruktion Spiegelteleskop

Stand: 04.06.2015

Gewerk / Bauzeitenplan	Beginn	Ende
Jahr		
Monat		
Woche		
Planungs-/ Bauzeit		
Nutzungseinschränkungen		
Vermessung Grundstück		
Grundmaße/ Detailpläne erstellen		
Ausschreibung Rohbau		
Ausschreibung Holzbau/ Fenster		
Baugenehmigungsänderung	02. Jun	30. Jun
Baubeginn		
Fertigung Wagenräder		
Vermessung		
Baustelleneinrichtung	06. Jul	
Erdarbeiten		
Elektroinstallation/ Blitzschutz		
Gründung		
Sohlplatte		
Estrich, Trockung		
Turm Holzbauarbeiten		
Lieferung Räderwerk/Drehkranz	17. Aug	
Turm Mauerarbeiten		
Fenster/ Türen		
Turm Innenausbau		
Galerie/ Unterstand Holzbauarbeiten		
Tubus montagebereit auf der Baustelle	21. Aug	
Montage Besuchertreppe		
Endmontage optischer/ mechan. Teile incl. Tubus		
Elektroinstallation		
Zaunanlage		
Abnahmen/ Mängelbeseitigung		
Funktionsüberprüfung		
Probebetrieb		
Eröffung im Borgfelder Landhaus		
Änderungen vorbehalten!		
Aufgestellt, Schwanewede den 04.06.2015		



architektur + design pieper, hinter den fuhren 49a, 28790 schwanewede, tel./ fax 0421-33311-20/-22